Justificativas	Produto	Stakeholders Externos	Premissa	Riscos
Atualmente, a ferramente utilizada pelo DC para gerenciamento de processos não é eficiente. Pois não	Projeto para apoiar o controle interno dos processos que	Diretor do Departamento	Acesso a banco de Dados de processos	
disponibiliza alertas para os usuários envolvidos nos	chegam no departamento.	Professores do Departamento	Acesso a banco de Dados de professores	Software necessário para implementar o banco de dados necessário para a operação do sistema.
processos (alerta de processo recebido, alerta para	Entre as funcionalidades requeridas estão:	Secretários(as) do Departamento		Risco de utilizar um software ou outras ferramentas informáticas inadequadas acarreta uma baixa na produtividade
processos estagnados, e alertas para expiração do processo); suas interfaces não são amigáveis (são similares	Cadastro de processos que chegam no departamento;			Dificuldade de reunião com o PO por conflito de agendas.
à uma planilha do excel); também não disponibiliza um	controle do fluxo interno (ou seja, com quem está o			Mudança no escopo do projeto, podendo ocasionar o atraso nas entregas do projeto.
ambiente para que os professores acompanhem os processos que estão envolvidos, entre outros problemas.	processo, por quanto tempo o professo está parado,			O PO pode exigir uma documentação maior e mais detalhada do que a que seria fornecida.
Com isso, ocorrem atrasos para finalização de um processo.	se o processo já saiu do departamento, etc.);			Atraso do projeto por motivos diversos.
OBJ SMART	Requisitos	Time	Grupo de Entregas	Linha do Tempo
Desenvoler um sistema de controle interno dos processos	Controle de Processos Cadastro de Processos;	Giuliane Benjamin Designer	Product Backlog	03/04 - Primeira reunião com o cliente (Explicação sobre o projeto)
do departamento para agilizar o gerenciamento dos mesmos.	Cadastro de Professores participam do processo;	Isaque João Analista de Requisitos	PM Canvas	10/04 - Segunda reunião com o cliente (Fechamento do escopo do projeto)
	Cadastro de Alunos que solicitam processo;	Jackson Augusto Desenvolvedor Frontend	User Stories	17/04 - Primeira entrega ao cliente
	Controle de fluxo do processo Com quem está;	Diogo Vinicius Desenvolvedor Frontend	User Cases	24/04 - Segunda entrega ao cliente
	Por quanto tempo; Onde está;	Gabriel Vinicius Desenvolvedor Backend		06/05 - Entrega final do projeto
	Alertas para indicar que o processo está a muito	Carlos Marinho Desenvolvedor Banco de Dados		
	tempo com um professor;	Wictor Lopes Desenvolvedor Backend		
	Visão quanto ao fluxo de processos;	Abilio Barros Desenvolvedor Banco de Dados		
Beneficios	Controle de notificações, para pegar e devolver	Tiago de Lima Gerente de Projetos		
Organização dos processos,	processos;			
os processos podemos separá-los por data,				
professor responsável departamento e etc;				
				Custos
				Tempo de trabalho
		Restrições		
		Banco de dados limitado a 100MB		